

# Dugnadsliste

## På

## Evjen

## Før løp

Svart skrift: Ikke utført.

Rød skrift: Utført.

1. post 3 og 4 slås sammen til ny post 3  
blir plassert ca 20 meter fra nåværende post 4 mot post 3 blir da post 3,  
post 5 blir 4 og 6 blir 5.
2. rydding langs vei og fjæra
3. nye gul-flagg
4. reingjøre curbs
5. male disse? er ikke prioritert
6. ferdigstille aggregat i «hengerparkeringen»  
mest for å redusere støy  
medfører arbeid med å: legge kabel gjennom banen
7. stolpe med fordeler ovenfor klubbhuset  
blir plassert på foreslått plass og testes 15. mai  
skal benyttes for boenheter/camping ved velodromen
8. lekestativ må repareres  
nytt lekestativ monteres på haugen dersom man har tid til dette
9. nye snorer på flaggstenger
10. reklameplass bak startplass forlenges
11. vasket i alle bygg